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Zusammenfassung

Der Terminplan soll ein Werkzeug sein, das in der Projektarbeit unterstützt 
und nicht nur Mehrarbeit erzeugt. Ein Terminplan von guter Qualität bietet die 
Grundlage für eine effektive Terminkontrolle. Nur mit einer gut durchgeführten 
Terminkontrolle ist man überhaupt in der Lage eine Aussage über den Status des 
Projektes treffen zu können. Nur derjenige, der den Status kennt, weiß, ob sein 
Projekt noch im Termin liegt oder nicht.

Der Terminplaner muss mit den anderen Projektbeteiligten kommunizieren. Die 
Terminplanerstellung kann nicht isoliert stattfinden. Der Terminplaner muss alle 
Hinweise und Angaben von den Beteiligten zusammenführen. Bei der Terminkont-
rolle benötigt der Terminplaner auch die Zuarbeit von den Projektbeteiligten.

Das moderne Arbeitsleben ist geprägt von ständiger Rationalisierung. Ter-
mine müssen immer enger geplant werden. „Zeit ist Geld!“ Es reicht nicht, eine 
gute Qualität zu einem günstigen Preis anbieten zu können. Wer nicht auch noch 
pünktlich liefert, ist nicht konkurrenzfähig. Das betrifft nicht nur Firmen oder 
Projekte, sondern jeden Einzelnen. Wer jedoch die Grundbegriffe der Terminpla-
nung beherrscht und sicher anwendet, kann in der Arbeitswelt bestehen.
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